



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Вятская средняя общеобразовательная школа



УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ Вятской СОШ
В.Г. Петров

План мероприятий (дорожная карта) работы центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

С. Вятское, 2021 год.

№п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1.Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора МБОУ Вятской СОШ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Февраль-апрель 2021</p>
2	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Вятской СОШ.</p>	<p>1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Вятской СОШ посредством социальных сетей.</p> <p>2.Размещение на официальном сайте МБОУ Вятской СОШ баннера «ТОЧКА РОСТА – федеральная</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

		<p>сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.</p>	
3	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Биология», «Химия», «Физика»:</p> <p>3.1. Формирование штатного расписания Центра;</p> <p>3.2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.</p>	<p>Формирование отчёта о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
4	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур. 	<p>Приёмка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Май-август 2021</p>
5	<p>Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ Вятской СОШ,</p>	<p>Июнь=август 2021</p>

	<p>профилей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (бредбуком).</p>	<p>предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «точка роста» (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)</p>	
6	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, планируемых к реализации на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Август 2021</p>
7	<p>Создание реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Утверждение реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>Сентябрь 2021</p>
8	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам цифрового и гуманитарного профилей,</p>	<p>Формирование приказа о зачислении обучающихся в Центра образования цифрового</p>	<p>Август-сентябрь 2021</p>

	реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Вятской СОШ	и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Вятской СОШ	
9	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Вятской СОШ	Утверждение штатного расписания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Вятской СОШ	Август 2021
10	Корректировка муниципального задания для МБОУ Вятской СОШ по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.	Внесение изменений в содержание муниципального задания для МБОУ Вятской СОШ по реализуемым на базе Центра дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.	В течение реализации проекта
11	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Сентябрь 2021
12	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Вятской СОШ в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Вятской СОШ в связи с функционированием Центра образования цифрового и	Сентябрь 2021

		гуманитарного профилей «Точка роста».	
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных внеурочных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных внеурочных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2021 года – 2022 год
14	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических работников, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение максимальных показателей деятельности МБОУ Вятской СОШ вовлечения обучающихся, педагогических работников, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения.	Сентябрь 2021 года – 2022 год